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1. Bestand – Lage der Eisenbahnüberführung   
“Langendreerstraße” 
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Quelle: GEOportal.NRW



1. Bestand – Eisenbahnüberführung “Langendreerstraße” 
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• Derzeit besteht die Eisenbahnüberführung aus zwei 
Widerlagern und zwei gelagerten Überbauten aus 
Spannbeton. 

• Links und rechts der Bahn verläuft eine Schallschutzwand 
auf Torsionsbalken. 

• Um den Eisenbahnbetrieb weiterhin pünktlich, sicher und 
wirtschaftlich gewährleisten zu können, ist ein 
Ersatzneubau notwendig. 

Quelle: DB InfraGO
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2. Neubau - Draufsicht 
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2. Neubau – Längsschnitt  
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2. Neubau – Querschnitt
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Arbeit Zeitraum
Herstellung Bauwerk Juni bis November 2025

Arbeiten am Bahndamm
• Rodung

• Böschungsandeckung

• Herstellung Arbeitsebene

• Kampfmittelsondierung

Oktober 2025

Sperrpausen im Gleisbereich
- Einschließlich Nachtarbeiten -

17. November bis 10. Dezember 2025

Schallschutzwände zurückbauen vsl. 17.11.25 - 18.11.25

Oberbau der beiden Gleise zurückbauen vsl. 18.11.25 - 19.11.25

Brücke abbrechen und Baugrube ausheben vsl. 19.11.25 - 23.11.25 

Gründungsrohre Schallschutzwände rammen außerhalb der 
Baugrube

vsl. 23.11.25 - 26.11.25

Baugrubenaushub und Bodenaustausch vsl. 24.11.25 - 26.11.25 

Einfahren Bauwerk und absetzen in Endlage vsl. 27.11.25 - 28.11.25

3. Bauablaufplan
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Arbeit Zeitraum
Anliegenden Bahndamm wiederherstellen 28.11.25 - 02.12.25

Gründungsrohre Schallschutzwände rammen innerhalb der 
Baugrube

03.12.25 - 04.12.25

Wiederherstellung Oberbau, Kabelwege und Schallschutzwände 05.12.25 - 10.12.25 

Straße ist wiederhergestellt 20. Dezember 2025

Räumung der Baustelle Januar 2026

Rekultivierung der Fläche April 2026 

3. Bauablaufplan
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4. Informationen zu Nachtarbeiten
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• Aufgrund des straffen Zeitplans wird es immer wieder zu Phasen kommen, in denen 24 Stunden 
gearbeitet wird, auch in der Nacht. 

• Die Arbeiten finden rund um die Uhr vom 17.11.2025 bis 10.12.2025 statt.

• Außerhalb der genannten Zeit finden die Arbeiten in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt.

• Nachtarbeiten wurden bei der Stadt Hagen beantragt und bewilligt.  Es erfolgte eine rechtzeitige 
Ankündigung mittels Wurfsendung. 



4. Nachtarbeit – Auswirkungen auf Anwohnende minimieren
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Lärmvermeidung Lärmmindernde 
Maßnahmen Information Ansprechpartner

‒ Grundsätzlich Verlegung 
lärmintensiver Arbeiten auf 
den Tag

‒ Aufgrund begrenzter 
Sperrzeit der Gleise jedoch 
nicht immer möglich

‒ Baulärmgutachten

‒ Ziel ist die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte der 
AVV Baulärm *

‒ Lärmarme Baumaschinen

*Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Schutz gegen Baulärm

‒ Rechtzeitige Information der 
betroffenen Anwohner

‒ Bereitstellung von 
Ersatzwohnraum/Hotel für 
direkt Betroffene

‒ DB stellt Ersatzwohnraum 
auf Anfrage zur Verfügung 
(Anwohner muss nicht 
suchen und nicht in 
Vorkasse gehen)

‒ Kontaktdaten / Kontaktpersonen 
werden in der Anwohnerinformation 
mitgeteilt 

‒ Überwacht die Ausführung und 
ergreift ggfs. lärmmindernde 
Maßnahmen 

‒ Geht Beschwerden nach
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5. Verkehrskonzept – Halteverbot auf der Langendreerstraße 
bis Friedrich-Geißel-Straße – 01.10.2025-20.12.2025 
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• Absolutes Halteverbot auf der Langendreerstraße 
zwischen Kreuzung Friedrich-Geißel Straße und 
Hausnummer 8 auf der Langendreerstraße.

• Durchfahrt für die Baufahrzeuge muss 
gewährleistet sein.



5. Verkehrskonzept – Umleitung Straßenverkehr über 
Hauptstraße und Friedrich-Geißel-Straße  - 01.10.2025-20.12.2025 
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• Vollsperrung der Langendreerstraße zwischen 
Hausnummer 8 und Hausnummer 22.

• Umleitung über Friedrich-Geißel-Straße, in der 
Schornau und Hauptstraße.



5. Verkehrskonzept – Baustellenverkehr auf Baroper Straße 
mit Halteverbot  - 01.10.2025-20.12.2025 
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• Auch im Bereich der Baustellenausfahrt auf die 
Baroper Straße wird ein Halteverbot 
ausgesprochen, um den Verkehrsfluss zu 
verbessern.

• Zugänglichkeit Zwischenlagerfläche für 
Baulogistik muss gewährleistet sein.



5. Verkehrskonzept – Fußgänger - 01.10.2025-20.12.2025 
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• Gehweg entlang des Bahndamms wird ab 1.10. 
für Rodungsarbeiten gesperrt.

• Umleitung über “Hauptstraße” und “Friedrich-
Geißel-Straße”.

• Zuwegung zu Kleingärten von “In der Schornau”.

• Minimierung der Sperrung: Öffnung zwischen 
dem 01.11. und 16.11.

• Ab 17.11. bis 20.12. Schließung aus 
Sicherheitsgründen während der Hauptarbeiten.
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Gut und wichtig zu wissen!

Weitere Informationen: Weitere Informationen inkl. Präsentation des Abends 
finden Sie auf unserer Website www.bahnbau-nrw.de; 
E-Mail: bahnbau-nrw@deutschebahn.com

Ansprechpartner: Finden Sie in der verteilten Hauswurfsendung der DB InfraGO.

Nachtarbeiten: Vor den anstehenden Nachtarbeiten, informieren wir rechtzeitig 
und bieten ggfs. Ersatzwohnraum an. 

Vor Beginn der Arbeiten: Unmittelbar vor Beginn der 
Arbeiten informieren wir die direkt Betroffenen per Hauswurf.

20

Weitere Informationen zum SEV: Weitere Informationen finden Sie unter 
zuginfo.nrw

http://www.bahnbau-nrw.de/
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Gibt es noch Fragen?
Vielen Dank!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
www.bahnbau-nrw.de

Kontaktdaten: bahnbau-nrw@deutschebahn.com

http://www.bahnbau-nrw.de/


Verkehrskonzept – Halteverbot 
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• Es erfolgen direkte Abstimmungen mit den Anwohner:innen 
der Hausnrn. 17, 17 a, 17 b, 19 und 19 a bis h
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